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	№п/п
	Алгоритм действий
	Время и длительность выполнения работ
	Характер работ
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Подготовительные работы

	0. 
	Выделение IP адреса в сегменте ВКС сети предприятия и внешнего IP для доступа из сети Интернет.
	
	Подготовка
	

	0. 
	Сбор информации о терминалах ВКС, который будут использоваться для проведения тестирования. Формат:
1)наименование-модель
2)IP адрес для вызова терминала 
	
	Подготовка
	

	0. 
	Настройка выделенных IP адресов на сервере Винтео.
	
	Конфигурирование
	

	0. 
	Регистрация терминалов на сервере Винтео
	
	Конфигурирование
	

	0. 
	Настройка тестовых конференций на сервере Винтео для проведения тестирования.
	
	Конфигурирование
	

	0. 
	Обучение персонала  предприятия (администратор ВКС, участвующий ) работе с сервером Винтео.
	
	Подготовка
	

	1. 
	Основные работы

	1. 
	Работы на Сервере Винтео и видеотерминалах.

	0. 
	Запуск тестовой конференции.
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала вызова зарегистрированного абонента  в тестовую  конференцию 

	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала прямого звонка абонента на сервер Винтео
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала вызова всех участников в предварительно настроенную конференцию. 
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала записи конференции в требуемом качестве.
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала трансляции конференции
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала передачи контента с устройства выступающего в конференции.
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка функционала модератора.
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Проверка каскадного соединения с серверами Polycom
	
	Проверка работы
	

	0. 
	Наблюдение за работой системы в целом и корректировка параметров работы.
	
	Пилотная эксплуатация
	

	0. 
	Сбор отзыва об эксплуатации и определение дальнейших этапов тестирования.
	
	Подготовка отчёта.
	

	1. 
	План отката

	2. 
	Выключение сервера Винтео из сети предприятия
	
	Конфигурирование
	

	2. 
	Удаление настроек на сетевых устройствах предприятия.
	
	Конфигурирование
	




